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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se enfocará en el estudio de implementación de un sistema de

gestión logístico en la empresa Peruforus S.A., dedicada al comercio exterior, en el análisis

realizado en la empresa  en donde se muestra que la organización no logra los objetivos

empresariales, el problema en la empresa en la cual no se cuenta con un Sistema de Gestión

Logístico lo cual no permite llevar un control de las actividades de abastecimiento, se ha realizado

un análisis de la programación de implementación del proyecto de implementación del sistema de

gestión logístico y la ruta crítica de las actividades, identificando los atrasos que se ocasionan y

determinando los tiempos perdidos que ocasionan pérdidas de dinero a la empresa; luego se

presenta la evaluación del proyecto de implementación a través del estudio de factibilidad en el

plano económico, financiero, tecnológico, ambiental, y social . Además se describe la usabilidad,

adaptabilidad y productividad del proyecto con las conclusiones correspondientes. Por lo que se

presenta una propuesta de mejora en el proceso de abastecimiento lo cual genera una reducción

significativa del tiempo en esta etapa de la cadena de suministro.

Palabras clave: Abastecimiento, Productividad, Ciclo PHVA


